



**PER UN'ITALIA
FORTE
LIBERA
INDIPENDENTE**

UNISCITI A NOI

FASI PROGETTUALI



Il seguente programma rappresenta un riassunto schematico delle fasi progettuali e degli adempimenti minimi necessari per la realizzazione di ognuna di esse. La tempistica di alcuni punti può variare.

I dettagli e le strategie verranno discussi durante la vita stessa del movimento e le riunioni che verranno organizzate.



Fase Zero

Creazione e diffusione del progetto "Movimento Uniti Possiamo".

Stesura e diffusione del programma e del manifesto.

Creazione logo.

Raccolta prime adesioni e primi fondi.

APRILE - MAGGIO

Fase 1

Redazione e registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto associativo.

Apertura conto bancario.
Creazione sito internet.

Raccolta firme e adesioni
Campagna di raccolta fondi (sul portale gofundme.com).

Consulenza legale, fiscale e di altri esperti.

Creazione e avvio dell'ufficio stampa
Campagna promozionale (video, grafiche e contenuti).

Organizzazione eventi finalizzati all'ottenimento di consensi e adesioni.
Creazione della rete logistica nazionale con apertura sedi locali.

MAGGIO - AGOSTO

Fase 2

Selezione dei candidati.

Organizzazione eventi finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e all'ottenimento di consensi e adesioni.

Sviluppo e attuazione delle strategie.

Analisi, sviluppo e implementazione delle strategie di comunicazione.

SETTEMBRE

Fase 3

Campagna Elettorale

30 GIORNI PRIMA DEL VOTO